

H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

Contrato de obra pública con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebrará el Ayuntamiento de SUDZAL, YUCATÁN, representado en este acto por su Presidente Municipal, C. ALEJANDRO DUARTE CAAMAL y El Secretario Municipal, C. JOSE EMMANUEL CHAN TORRES, cargos que por ser públicos no es necesario acreditar y a quienes en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y por la otra parte: EL ING. FABIAN CAAMAL MEDINA, al que se le denominará "El Contratista", de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:



DECLARACIONES

1.- El "Municipio" declara que:

- 1.1.- El presidente Municipal, es el órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento y dentro de sus facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, debiendo suscribirlos en unión del secretario.
  - 1.2.- Que el costo total de los trabajos será financiado con recursos provenientes del RAMO 33 y El Fondo De Infraestructura Social Municipal.
  - 1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal de SUDZAL, Yucatán.
  - 1.4.- La adjudicación del presente contrato se realizo mediante el procedimiento de: **"LICITACIÓN ENTRE CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS"**
  - 1.5.- Será exclusivamente responsable de:
    - a).- Designar los lugares en que se deberán ejecutar las obras objeto de este contrato,
    - b).- La elaboración y entrega a "El Contratista" del proyecto general y los planos de la obra.
- 2.- El "Contratista" declara que:
- 2.1.- Acredita su existencia con Acta de Nacimiento del Municipio de Dzemul, Yucatán de Fecha 20 de Febrero de 1962, con Número de Acta 1924145.
  - 2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es "CAMF-620220-159".
  - 2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el número 312 de la calle 4-C entre 21 y 21-B del Fraccionamiento vergel IV, de la localidad de Mérida, municipio de Mérida, Estado de Yucatán;

Página 1 de 16

NOTA.- DE ACUERDO AL ART. 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTE TIPO DE OBRAS NO PAGA DICHO IMPUESTO.



Hilda Fay S de R

**H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN**  
**2018-2021**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA  
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

2.4.- Tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas y económicas y dispone de la organización y elementos suficientes para obligarse a la ejecución de los trabajos relativos a la obra objeto de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas del Estado de Yucatán y su Reglamento, en vigor, para la contratación y ejecución de obras públicas, así como las normas de construcción vigentes y las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y del catálogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución;

2.7.- Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos: 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán ni en los previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, federal.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la declaración de "El Contratista" para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capítulos correspondientes de la Ley de Obras Públicas del Estado de Yucatán y su Reglamento en vigor;



3.2.- La bitácora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones concertados en este contrato y será el instrumento que permita a la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaría, a la Contraloría General del Estado, según corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitácora forma parte integral de este contrato. Esta bitácora será abierta conjuntamente por "El Municipio" y "El Contratista" previo al inicio de los trabajos objeto de este contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente contrato;

Página 2 de 16

NOTA: DE ACUERDO AL ART. 9º INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTE TIPO DE OBRA NO PAGA DICHO IMPUESTO.

*Hilda Jany S de R*



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

a).- Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Deberá de constar de un original para "El Municipio" y dos copias, una para el "El Contratista" y otra para la supervisión de la obra;

c).- Las copias deben ser desprendibles, no así las originales, y

d).- El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS

**Primera.- Objeto del contrato.-** "El Municipio" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a realizar para "El Municipio", hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de obra, proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.

**Segunda.- Monto del Contrato.-** El importe de las obras objeto del presente contrato es hasta por la cantidad de \$ "945,777.47 ( SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 47/100 MN.) más la cantidad de \$ "0.00 ( SON: CERO PESOS 00/100/MN. ) que corresponde al importe del impuesto a valor agregado hacen un total de \$ "945,777.47 ( SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 47/100 MN.)

**Tercera.- Plazo de ejecución.-** El plazo de ejecución de los trabajos objeto de este contrato será de "60 Días" naturales por lo que "El Contratista" se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el día "25" del mes de "ABRIL" del año "2019" y a concluir las a mas tardar el día "23" del mes de "JUNIO" del año "2019" de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.


**Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.-** "El Municipio" se obliga a tener la disponibilidad legal y material del lugar en que deberá ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos señalada en la **Cláusula Tercera** de este contrato.

Página 3 de 16

NOTA: DE ACUERDO AL ART. 9º INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA OBRA NO PAGA DICHO IMPUESTO.



Hilda Josef S de R



*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



No. DE CONTRATO: R33-FISMDE-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

**Quinta.- Anticipos.-** "El Municipio" para esta obra otorgara un anticipo del treinta por ciento del costo global presupuestado en el presenta contrato para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, el traslado de maquinaria y equipo de construcción así como el inicio de los trabajos, la compra de materiales de construcción, la adquisición de equipo permanentemente y demás insumos.

La amortización de este anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la última estimación. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad el saldo correspondiente deberá ser devuelto por "El Contratista" a la Tesorería del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hará efectiva la fianza que "El Contratista" deberá presentar para garantizar la correcta inversión del anticipo y su total amortización o la devolución del mismo, en su caso.

*Hilda Jaimes de R*



**Sexta.- Forma de pago.-** "El Contratista" recibirá de "El Municipio" los pagos, por la ejecución de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formulan con una periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que "El Municipio" determine, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de "El Municipio", fecha que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- "El Contratista" deberá entregar a la residencia de obra de "El Municipio" la estimación acompañada de la documentación que acredite cada concepto (resumen de estimación, números generadores, bitácoras, notas de bitácora, reporte fotográfico, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, análisis, calculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación) dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de "El Municipio", para realizar la revisión y autorización total de las estimaciones, contara con un plazo no mayor a diez días naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimación se dará por autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, "El Municipio" y "El Contratista" tendrán 2 (dos) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimación correspondiente, en su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación.

NOTA: DE ACUERDO AL ART. 9o INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AÑADIDO (IVA) ESTE TIPO DE OBRA NO PAGA DICHO IMPUESTO.





H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA  
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

Esta garantía subsistirá para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hará constar en el acta de entrega-recepción, para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "El Contratista", en los términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable y solo podrá ser cancelada con autorización por escrito de "El Municipio".

**Octava.- Fianza de garantía del anticipo.-** Para garantizar la correcta inversión del anticipo, "El Contratista" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato, deberá presentar a "El Municipio" la fianza por importe total del anticipo otorgado, expedida por institución afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de "El Municipio".

Esta fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo otorgado, en cuyo caso, "El Municipio" lo notificará por escrito a la institución afianzadora para su cancelación.

**Novena.- Ajuste de costos.-** Las partes acuerdan la revisión y ajuste de costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el contrato, que será promovida por "El Municipio", a solicitud escrita de "El Contratista" la que se deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; "El Municipio", dentro de los veinte días hábiles siguientes, resolverá sobre la procedencia de la petición.

El ajuste de los costos se podrá efectuar mediante los siguientes procedimientos:

- I.- La revisión de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;
- II.- La revisión por un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante pactado en el presente contrato;
- III.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimara con actualización de costos de los mismos.

La aplicación del ajuste de costos, se sujetará a lo siguiente:

- a).- Se calcularán a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, respecto a los trabajos pendientes de ejecutar, o en caso de existir atraso no imputable al contratista respecto a la reprogramación que hubiere convenido.


Cuando el atraso sea imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar.

Página 6 de 16

NOTA: DE ACUERDO AL ART. 96 INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTE TIPO DE OBRA NO PAGA DICHO IMPUESTO.



Hilda Jany S del



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, serán calculados con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Quando los índices que requiera "El Contratista" y "El Municipio", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México; "El Municipio" procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida la multicitada.

c).- Los precios originalmente pactados en el contrato permanecerán hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).- La formalización del ajuste de costo deberá efectuarse mediante oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

**Décima.- Recepción de los trabajos.-** "El Municipio" recibirá los trabajos objeto del presente contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo a las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "El Contratista" notificará por escrito a "El Municipio" la conclusión de los trabajos adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); "Municipio" verificará dentro de cinco días hábiles siguientes, la conclusión de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la verificación, en un plazo de diez días hábiles, "El Municipio" procederá a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo anterior se tendrán por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de "El Municipio".

Independientemente de lo anterior, "El Municipio" efectuará recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalan:

a).- Cuando "El Municipio" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado se cubrirá a "El Contratista" el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio del "El Municipio" existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podrá efectuarse su recepción; en estos casos se levantara el acta de entrega recepción parcial correspondiente.

Página 7 de 16

NOTA.- DE ACUERDO AL ART. 90 INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTE TIPO DE OBRA NO PAGA DICHO IMPUESTO.



*Hilda Jeany L de R*



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

- c).- Cuando de común acuerdo "El Municipio" y "El Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.
- d).- Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la cláusula decimasexta, la recepción parcial quedara a juicio de "El Municipio" quien liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

- e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.

En todos los casos de recepción parcial, exceptuando el inciso e), se procederá a recibir los trabajos dentro de los 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de verificación que de su terminación haga "El Municipio", levantando el acta de entrega recepción respectiva formulando la estimación correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimación a que se refiere el párrafo anterior existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con "El Municipio" y a cargo de "El Contratista", el importe del costo de las mismas se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se harán efectivas las garantías otorgadas por "El Contratista".


**Décima primera.- Supervisión de los Trabajos.-** "El Municipio", a través de los representantes que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a "El Contratista", por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida, así como las modificaciones que, en su caso, ordene "El Municipio".

Es facultad de "El Municipio", a través de sus representantes, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o fabricación.


Por su parte, "El Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecución, a un representante, quien deberá acreditar cedula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a efectuar, conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, así como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "El Contratista". Previamente a su intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por "El Municipio", quien calificará si reúne los requisitos señalados lo cual deberá quedar registrado en la bitácora correspondiente así como la firma de dicho representante.

Página 8 de 16

NOTA.- DE ACUERDO AL ART. 9o INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTE TIPO DE OBRA NO PAGA DICHO IMPUESTO.



Hilda Jany S de R



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, "El Municipio" podrá solicitar el cambio de representante de "El Contratista" y este se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados.

**Décima segunda.- Relaciones de "El Contratista" con sus trabajadores.-** "El Contratista", como empresario y patrón del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o contra de "El Municipio" en relación con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a "El Municipio" cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

**Décima tercera.- Responsabilidades de "El Contratista".-** "El Contratista" será el único responsable de la ejecución de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a los estipulado en el contrato y sus anexos conforme a las ordenes de "El Municipio" dadas por escrito, éste ordenara su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso "El Municipio", si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de los trabajos objeto de este contrato.

Si "El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedente, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ellos.

"El Contratista" deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido "El Municipio" para la ejecución de sus trabajos.

"El Contratista" será responsable de los daños y perjuicios que cause a "El Municipio" o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "El Municipio" o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.


"El Contratista" deberá efectuar los trámites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones, que se requirieran para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

Página 9 de 16

NOTA: DE ACUERDO AL ART. 9o. INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SE APLICA ESTE TIPO DE OBRA NO PAGA DICHO IMPUESTO.



*Hilda Feay S de R*



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.



**Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.-** "El Municipio" tendrá la facultad de verificar si las obras objetos de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo al programa aprobado para lo cual "El Municipio" comparará semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "El Municipio" sancionará a "El Contratista" en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisión, por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes "El Contratista" está en situación de atraso, la cantidad retenida se aplicará como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista";

*Hilda Jany S de R*

b).- Además de la sanción del punto anterior se aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa vigente, una pena convencional consistente en una cantidad igual a 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa multiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación programada hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de "El Municipio".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de "El Municipio", no sea imputable a "El Contratista".




Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

*[Handwritten signature]*

En caso de que "El Municipio" opte la rescisión del contrato, aplicará a "El Contratista" una sanción consistente en un porcentaje del valor del contrato que podrá ser, a juicio de "El Municipio", hasta por el monto de las garantías otorgadas, en los términos de los artículos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento en vigor.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "El Contratista" se harán efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

para garantizar el cumplimiento del contrato y la terminación de las obras objeto de este contrato.

**Décima quinta.- Suspensión de los trabajos.-** "El Municipio", dando aviso por escrito a

"El Contratista" con diez días hábiles de anticipación, tiene la facultad de suspender total o parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren por causas justificadas; o de interés general, sin que ello implique la terminación definitiva del contrato, reanudándose las obras al cesar las causas que motivaron la suspensión.

En casos de suspensión definitiva de los trabajos "El Municipio" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustándose las partes a lo establecido en la cláusula décima sexta y se harán los ajustes o reintegros correspondientes a los anticipos entregados así como, en su caso, se cancelarán las fianzas otorgadas en garantía.

**Décima sexta.- Rescisión del contrato.-** Las partes convienen en que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando "El Municipio" sea el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula décima séptima; en tanto que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de "El Municipio" así como la contravención a las disposiciones, lineamientos bases procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento en vigor, "El Municipio" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisión conforme al procedimiento que se señala en la cláusula décima séptima.

Si "El Municipio" opta por la rescisión, "El Contratista" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas.

**Décima séptima.- Procedimientos de rescisión.-** Si "El Municipio" considera que "El Contratista" ha incurrido en algunas de las causas de rescisión, le comunicará a "El Contratista" por escrito a fin de que éste, en un plazo de quince días hábiles exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la resolución deberá dictarse dentro de los quince días hábiles siguientes al plazo señalado anteriormente, deberá estar fundada y motivada, y a su

Página 11 de 16

NOTA: DE ACUERDO AL ART. 96 INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTE TIPO DE OBRA NO PAGADICHO IMPUESTO.



Hilda Feay S de R



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

vez notificarse a "El Contratista" en su domicilio fiscal o en la dirección electrónica, que para el efecto se haya previsto.

Quando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "El Municipio", este pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "El Contratista" y emitida la determinación respectiva, "El Municipio" se abstendrá de cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes, a la fecha de notificación de dicha resolución, a fin de proceder a hacer efectivas dichas garantías. En el finiquito deberá considerarse el costo adicional de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados; conforme al programa; así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equpos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por "El Municipio" la terminación anticipada de los trabajos o la rescisión del contrato, procederá dentro de un plazo de tres días hábiles, a la posición y disposición de los bienes y obras ejecutadas, levantándose un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentra.

"El Contratista" estará obligado a devolver a "El Municipio", en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución que determine la rescisión del contrato, toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

**Décima octava.- Trabajos extraordinarios.-** Cuando a juicio de "El Ayuntamiento" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catálogo de conceptos ni en el programa, se procederá de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos que se trate, "El Municipio" estará facultado para ordenar a "El Contratista" su ejecución y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.



b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y "El Municipio" considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con la intervención de "El Contratista" y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme de tales precios.

Página 12 de 16

NOTA: DE ACUERDO AL ART. 9o INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTE TIPO DE OBRA NO PAGA DICHO IMPUESTO.



Hilda Jauf S de R



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a) y b), "El Municipio" aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro caso "El Contratista" estará obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos a), b) y c), "El Contratista", a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que esté señale, someterá a consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver "El Municipio" lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.

e).- En el caso de que "El Contratista" no presente oportunamente la proposición de precios a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "El Municipio" podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios analizados por observación directa, en los términos correspondientes de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal, etc. intervenirán en estos trabajos.

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de "El Contratista".



Además, con el fin de que "El Municipio" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, "El Contratista" preparará y someterá a la aprobación de aquel los planos y programas de ejecución respectivos.

En este caso, "El Contratista", desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "El Municipio" para formular los documentos de pago a que se refiere la cláusula sexta de este contrato.

En todos estos casos "El Municipio" dará a "El Contratista" la orden de trabajo correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al presente contrato para todos sus efectos.



Hilda Jeany S de R



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA  
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.

2.- Trabajos extraordinarios por administración directa:

Si "El Municipio" determinase no encomendar a "El Contratista" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podrá realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si "El Municipio" no opta por ninguna de las soluciones señaladas en los apartados 1 y 2 de esta cláusula, podrá encomendar la ejecución de los trabajos extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

**Décima novena.- Convenios adicionales.**

**a).- Convenio adicional de ampliación de plazo.-** En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a "El Contratista" le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitará oportunamente y por escrito prórroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. "El Municipio" resolverá en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales sobre la justificación o precedencia de la prórroga y, en su caso, concederá la que haya solicitado "El Contratista" o la que "El Municipio" estime convenientemente y se harán conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminación de los trabajos dentro de los plazos estipulados, que fueran imputables a "El Contratista", éste podrá solicitar, también, una prórroga pero será optativo para "El Municipio" el concederla o negarla. En caso de concederla, "El Municipio" decidirá si procede a imponer a "El Contratista" las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podrá exigir a "El Contratista" el cumplimiento del contrato ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procederá a rescindir el contrato.

En cualquier caso de ampliación de plazo, este no podrá ser mayor al 25% (veinticinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecución de los trabajos, que debidamente firmado por las partes, forman parte integral de este contrato.



**b).- Convenio adicional de ampliación de monto.-** Dentro del presupuesto autorizado y bajo su responsabilidad, por razones fundadas y explícitas "El Municipio" podrá modificar los contratos bajo la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del

Página 14 de 16

NOTA: DE ACUERDO AL ART. 9º INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTE TIPO DE OBRAS NO PAGA DICHO IMPUESTO.



Hilda Fay & de R



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.  
monto o del plazo originalmente pactado ni implique variación substancial al proyecto original ni se celebre para eludir esta ley.  
Si las modificaciones exceden de este pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones, estos convenios serán autorizados bajo la responsabilidad de "El Municipio". Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley.

**Vigésima.- Subcontratación.-** "El Contratista" no podrá realizar la obra por otro. Sin embargo, para los efectos del contrato se entenderá por subcontratación el acto por el cual "El Contratista" encomienda a otra persona la realización de parte de los trabajos o cuando adquiriera materiales o equipos que incluyan instalación en los trabajos objeto del contrato.

Quando "El Contratista" pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del párrafo anterior, deberá comunicarlo previamente por escrito a "El Municipio", el cual resolverá si acepta o rechaza la subcontratación.

En todo caso de subcontratación el responsable de la realización de la obra será "El Contratista" a quien se cubrirá el importe de los trabajos. El subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos de "El Contratista".

**Vigésima primera.- Cesión de los derechos de cobra.-** "El Contratista" solo podrá ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos o TESORERÍA MUNICIPALES ejecutados le expida "El Municipio", con la aprobación expresa, previa y por escrito de "El Municipio".


**Vigésima segunda.- Jurisdicción.-** Para la interpretación y cumplimiento del contrato así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

**Vigésima tercera.- Régimen Jurídico.-** El presente contrato se regirá por la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables al Código Civil del Estado de Yucatán, todos ellos vigentes.

**Vigésima cuarta.- Declaración final.-** "El Contratista" declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún

Página 15 de 16

NOTA: DE ACUERDO AL ART. 9o INCISO II DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ESTE TIPO DE OBRA NO PAGA DICHO IMPUESTO.



Hilda Fay S de R

H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: R33-FISMDF-SUDZAL-YUC/2019-01.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO, EN LA  
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.  
LOCALIDAD: SUDZAL, SUDZAL, YUCATÁN.


se someten a la jurisdicción de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

**Vigésima tercera.- Régimen jurídico.-** El presente contrato se registrá por la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren aplicables al Código Civil del Estado de Yucatán, todos ellos vigentes.

**Vigésima cuarta.- Declaración final.-** "El Contratista" declara ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato.


El presente contrato se firma en el(la) localidad y municipio de "SUDZAL", Estado de Yucatán el día 24 del mes de Abril del año 2019.

C. ALEJANDRO DUARTE  
CAAMAL.  
Presidente Municipal.



POR "EL MUNICIPIO"

C. JOSÉ EMMANUEL CHAN  
TORRES.  
Secretario Municipal.



POR "EL CONTRATISTA"

Ing. Fabián Gaamát Medina.

Contratista.

*Arilda Stey & de R*

C. IDA FANY SILVARIAN  
MARTINEZ.

TESTIGOS

C. CAROLINA ESMERALDA  
POLANCO NOH.



Sindico Municipal.

Tesorero Municipal.